График выполнения дипломного проектирования гр. ЭС-10
	             сроки выполнения 

                            плановые

ФИО

руководителей,          

дипломников    
	март-апрель
	апрель-май
	май-июнь
	июнь-июль

	
	30
	31-19
	20-13
	14-24
	25-03
	04
	04-21
	22-28
	29
	02

	
	30%
	50%
	70%
	90%
	оформление
	предзащита

кафедра

(при наличии отзыва руководителя)
	устранение замечаний
	сдача ДП на рецензию
	сдача ДП

 на кафедру
	защита

	
	РДП
	кафедра
	РДП
	ЭК
	кафедра
	НК1
	НК2
	ТБ
	РДП 

(отзыв)
	
	
	
	
	

	
	Факт
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Киушкина В.Р.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Андросов М.М.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Зорин И.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Пимченко Д.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. Шкурко Е.П.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Старостина Л.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Амплеев А.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Шабо К.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Быков С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Клюсов А.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	3. Коваль А.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Антоненков Д.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Лагутин Е.Н.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. Мельник А.С.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Кашаев Д.М.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Власьевский С.В.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Первушин С.А.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


РДП – руководитель дипломного проекта

НК1 – нормоконтроль по пояснительной записке (Шарипова А.Р. – ст.преподаватель каф.ЭПиАПП)

НК1 – нормоконтроль по графической части (Каплун В.И. – ст.преподаватель каф.ЭПиАПП)

ЭК – прохождение консультанта по экономической части (Баранов Д.Д.)

ТБ – прохождение консультанта по охране труда и техники безопасности ДП (Шабо К.)
ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ!!!
Зав.кафедрой ЭПиАПП










В.Р.Киушкина
Все материалы должны быть предоставлены в указанные сроки контролирующему/консультирующему лицу, 
в соответствии требованиями ГОСТ и к выполнению дипломных проектов!!!
