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1.АННОТАЦИЯ

к рабочей программе дисциплины

с Основы организации и управления в строительстве

Трудоемкость 5 з.е.

1.1. Цель освоения и краткое содержание дисциплины

Цель освоения: 

Обучение студентов основополагающим знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по организации работ, планированию и управлению в строительстве.

Краткое содержание дисциплины:

	№ п/п 
	Наименование раздела дисциплины 
	Содержание раздела 

	1. 
	Основы организации строительного производства. 
	Этапы развития и современные задачи. Отраслевые особенности строительства предприятий, зданий и сооружений. Организационные формы и субъекты инвестиционно - строительной деятельности. Взаимодействие участников строительства. 

	2. 
	Планирование строительного производства. 
	Федеральные и региональные инвестиционные программы. Титульные списки строек. Договорные отношения. Выбор стратегии бизнес-планов. 

	3. 
	Документация по организации строительства и производству работ (ПОС, ППР). 
	Состав и содержание проектов организации строительства. Состав и содержание проектов производства работ. Состав и содержание технологических карт. Состав и содержание проектов организации работ. 

	4. 
	Организация работ подготовительного периода. 
	Структура подготовки строительного производства и классификация ее элементов. Оценка значимости факторов освоения строительных площадок. Принципы инженерной подготовки строительных площадок. Особенности инженерной подготовки территорий.

	5. 
	Организация работ основного периода строительства. 
	Принципы организации строительных объектов. Моделирование параметров возведение зданий и сооружений. Организация строительства жилых и общественных зданий. Организация строительства промышленных предприятий. 

	6. 
	Основы мобильного строительства 
	Принципы мобильной строительной системы. Классификация элементов мобильной строительной системы. Структура работ пионерного периода. Организационные формы мобильного строительства. 

	7. 
	Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов 
	Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов). Порядок оформления и подачи заявок. Организация и проведение открытых и закрытых конкурсов (торгов). Тема Оценка конкурсных предложений и определение победителя. 


1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

	Планируемые результаты освоения программы (содержание и коды компетенций)
	Наименование индикатора достижения компетенций
	Планируемые результаты обучения по дисциплине

	Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному поведению (УК-10)

Способность осуществлять организационно-техническое  (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского назначения  (ПК-2)


	Проявляет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (УК-10.1);
Придерживается требований антикоррупционных стандартов поведения (УК-10.2);
Ориентируется в основных направлениях государственной политики в области противодействия коррупции, в современном антикоррупционном законодательстве (УК-10.3);
Определение себестоимости продукции, потребностей производственного подразделения в материально- технических и трудовых ресурсах и разработка мероприятий по предотвращению их перерасхода (ПК-2.1); Контроль выполнения работниками подразделения производственных заданий (ПК-2.2); Составление плана и контроль выполнения мероприятий по соблюдению требований охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке строительства (ПК-2.5); 

Разработка строительного генерального плана основного периода строительства здания (сооружения) в составе проекта производства работ (ПК-2.6).
	Знать:

- нормативную законодательную базу в области организации строительства;

- организационные формы ведения строительства; состав и порядок организации работ, предшествующих строительству; 
- принципы технического нормирования;

- порядок организации строительных бригад и звеньев; основы поточной организации строительных работ;

- порядок организационно-технической подготовки строительного производства;

- состав и назначение строительных генеральных планов и календарных планов;

- порядок сдачи объекта в эксплуатацию; функции органов надзора и контроля за строительством;

Уметь:

- комплектовать звенья, бригады, производить расстановку рабочих в соответствии с их квалификацией и производственной необходимостью;

- анализировать результаты деятельности строительно-монтажной бригады

Владеть (методиками):

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Владеть практическими навыками:

- разработки строительных генеральных планов строящихся объектов, расчета необходимых для этого ресурсов;

- составления календарных планов строительства объектов в соответствии с нормативными сроками;




1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы

	Индекс
	Наименование дисциплины (модуля), практики
	Семестр изучения
	Индексы и наименования учебных дисциплин (модулей), практик

	
	
	
	на которые опирается содержание данной дисциплины (модуля)
	для которых содержание данной дисциплины (модуля) выступает опорой

	Б1.В.04
	Основы организации и управления в строительстве
	8
	Б1.О.04  Безопасность жизнедеятельности

Б1.О.14 Математика

Б1.О.21 Электроснабжение с основами электротехники
Б1.О.22.01 Инженерная геология и экология

Б1.О.22.02 Инженерная геодезия
Б1.В.03 Технологии возведения зданий и сооружений

Б1.В.05.01 Водоснабжение и водоотведение

Б1.В.05.02 Теплогазоснабжение и вентиляция

Б1.В.08 Исполнительно-техническая документация и контроль качества

Б1.О.32 Основы AutoCAD
Б2.О.02(П) Технологическая практика 

Б2.О.03(П) Производственная исполнительная практика
	Б1.В.11.Экономика строительства и сметное дело

Б2.О.05(Пд) Производственная преддипломная практика для выполнения выпускной квалификационной работы
Б3.01(Д) Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной работы


1.4. Язык преподавания: русский
2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

Выписка из учебного плана (гр.Б-ПГС-22)

	Код и название дисциплины по учебному плану
	Б1.В.04 Основы организации и управления в строительстве

	Курс изучения
	4

	Семестр(ы) изучения
	8

	Форма промежуточной аттестации (зачет/экзамен)
	Экзамен

	Курсовой проект, семестр выполнения
	КП, 8

	Трудоемкость (в ЗЕТ)
	5ЗЕТ

	Трудоемкость (в часах) (сумма строк №1,2,3), в т.ч.:
	180

	№1. Контактная работа обучающихся с преподавателем (КР), в часах:
	Объем аудиторной работы,

в часах
	В т.ч. с применением ДОТ или ЭО
, в часах

	Объем работы (в часах) (1.1.+1.2.+1.3.):
	75
	16

	1.1. Занятия лекционного типа (лекции)
	36
	8

	1.2. Занятия семинарского типа, всего, в т.ч.:
	-
	-

	- семинары (практические занятия, коллоквиумы и т.п.)
(В том чисел практическая подготовка 36ч.)
	36
	8

	- лабораторные работы
	-
	-

	- практикумы
	-
	-

	1.3. КСР (контроль самостоятельной работы, консультации)
	3
	-

	№2. Самостоятельная работа обучающихся (СРС) (в часах)
	69

	№3. Количество часов на экзамен (при наличии экзамена в учебном плане)
	36


3. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

3.1. Распределение часов по темам и видам учебных занятий

	Раздел
	Всего часов
	Контактная работа, в часах
	Часы СРС

	
	
	Лекции
	из них с применением ЭО и ДОТ
	Семинары (практические занятия, коллоквиумы)
	из них с применением ЭО и ДОТ
	Лабораторные работы
	из них с применением ЭО и ДОТ
	Практикумы
	из них с применением ЭО и ДОТ
	КСР (консультации)
	

	Планирование строительного производства (тема 1)
	10
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	2(ПР)

	Документация по организации строительства и производству работ (ПОС, ППР) (тема 2)
	10
	4
	
	4
	
	
	
	
	
	
	2(ПР)

	Организация работ подготовительного периода (тема 3)
	12
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	
	2(ПР)



	Организации работ основного периода ( тема 4)
	14
	6
	
	6
	
	
	
	
	
	
	2(ПР)

	Основы мобильного строительства (тема 5)
	14
	6
	4
	6
	4
	
	
	
	
	
	2(ПР)



	Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов (тема 6)
	15
	6
	4
	6
	4
	
	
	
	
	1
	2(ПР)

	Управление в строительстве (тема 7)
	18
	5
	
	5
	
	
	
	
	
	1
	2(ПР)

5ТЕСТ

	Выполнение и защита курсового проекта
	51
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	50 КП

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	69

	экзамен
	36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	36

	Всего часов
	180
	36
	8
	36
	8
	
	
	
	
	3
	69(36)


Примечание: ПР-подготовка к практическим занятиям, АР – выполнение аттестационных работ, РГР– написание расчетно-графической работы. 

3.2. Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии
В процессе преподавания дисциплины используются традиционные технологии наряду с активными и интерактивными технологиями.

Учебные технологии, используемые в образовательном процессе

	Раздел дисциплины
	Семестр
	Используемые активные/интерактивные образовательные технологии
	Количество часов

	Основы мобильного строительства (тема 5)
Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов (тема 6)
	8
	проблемное обучение 
	-

	
	
	Интерактивные лекции
	4
4

	
	
	Интерактивные практики
	4
4

	Итого
	
	
	16


4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
 работы
 обучающихся по дисциплине
Содержание СРС

	№
	Наименование раздела (темы) дисциплины
	Вид СРС
	Трудо-

емкость (в часах)
	Формы и методы контроля

	1
	 Планирование строительного производства
	Подготовка к практическому занятию 
	2


	Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий,

	2
	Документация по организации строительства и производству работ (ПОС, ППР) (тема 2)
	Подготовка к практическому занятию 
	2


	Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий,

	3
	Организация работ подготовительного периода (тема 3)
	Подготовка к практическому занятию 
	2
	Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий.

	4
	Организации работ основного периода (тема 4)
	Подготовка к практическому занятию 
	2


	Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий, 

	5
	Основы мобильного строительства (тема 5
	Подготовка к практическому занятию 
	2


	Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий.

	6
	Организация и проведение конкурсов и подрядных торгов (тема 6)
	Подготовка к практическому занятию 


	2


	Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий.

	7
	Управление в строительстве (тема 7)
	Подготовка к практическому занятию 

Выполнение аттестационной работы
	2

5
	Анализ теоретического материала, выполнение практических заданий.

Тестирование (ауд.СРС)

	8
	Курсовой проект 
	Пояснительная записка
	50
	Защита курсового проекта

	
	Всего часов
	
	69
	




Работа на практическом занятии

В период освоения дисциплины студенты посещают лекционные занятия, самостоятельно изучают дополнительный теоретический материал к практическим занятиям. Критериями оценки работы на практических занятиях является: владение теоретическими положениями по теме, выполнение практических заданий, знание терминологии. Самостоятельная работа студентов включает проработку конспектов лекций, обязательной и дополнительной учебной литературы в соответствии с планом занятия; выполнение практических работ. Основной формой проверки СРС является устный фронтальный опрос на практическом занятии и решение задач по теме.

Критериями для оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы студента являются: 

· уровень освоения учебного материала; 

· умение использовать теоретические знания при выполнении практических работ; 

· правильность выполнения практических работ; 

· обоснованность и четкость изложения результатов.

Максимальный балл, который студент может набрать на практическом занятии, - 10 баллов.
Подготовить доклады:
1. Состав, исходные данные, назначение ПОС.

2. Методика разработки календарного графика в составе ПОС.

3. Суть вариантного проектирования календарного плана в составе ПОС. Цель-результат.

4. Сформировать условный пример разработки календарного плана строительства 2-х 3-х объектов на стадии ПОС.

5. Понятие стройгенплана. Виды, принципы их проектирования, Назвать этапы проектирования.

6. Методика проектирования СГП в составе ПОС.

7. Основные особенности проектирования СГП в составе ПОС и ППР.

8. Расчет временного строительного хозяйства в СГП в составе ПОС.

9. Методика разработки календарного плана в составе ППР.

10. Особенности отличия разработки календарного плана в  составе ПОС и ППР.

11. Расчет экономического эффекта от сокращения сроков строительства (в ПОС и ППР).

Критерии оценки практической работы:

10 баллов выставляется за 100% правильных ответов, в которой отсутствуют фактические ошибки. 9 баллов - за работу, в которой допущена 1 фактическая ошибка. 8 баллов – за работу, в которой допущены 2 ошибки. 7 баллов – за работу с 3 ошибками. 6 балла – за работу с 4 ошибками. 5 балла – за работу с 5 ошибками. Работа, выполненная более чем с 6 ошибками, не оценивается.

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Методические указания для помощи обучающимся в успешном освоении дисциплины в соответствии с запланированными видами учебной и самостоятельной работы обучающихся:
Кирнев А. Д., Несветаев Г. В. Строительные краны и грузоподъемные механизмы : (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов-строителей): справочник - Ростовн/Д: Феникс, 2013 – 672 с.
Методические указания размещены в СДО Moodle: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12529 
Рейтинговый регламент по дисциплине:

	№
	Вид выполняемой учебной работы

(контролирующие мероприятия)
	Количество баллов (min)
	Количество баллов (max)
	Примечание

	
	Испытания / 

Формы СРС
	Время, час
	
	
	

	1
	Практическое занятие
	19 ч. (2*7ПР+5 тест)
	30
	60
	знание теории;

выполнение практического

	2
	Практическое занятие для разработки теоретической, практической, графической части курсового проекта своего варианта
	50ч.
	30
	40
	в письменном виде, индивидуальные задания

	
	Количество баллов для допуска к экзамену (min-max)
	
	60
	100
	


Рейтинговый регламент для курсовой работы/курсового проекта:
	Вид выполняемой учебной работы

(контролирующие мероприятия)
	Количество баллов (min)
	Количество баллов (max)

	Разработка теоретической части
	0
	5

	Разработка практической части:
1- Расчет численности персонала строительства;

2- Расчет инвентарных зданий
3- Расчет складского хозяйства
4- Специализированный транспорт и временные дороги
5- Расчет потребностей во временном электроснабжении, водоснабжении и прочих видах энергоресурсов
6- Мероприятия по ОТ и ПБ, ГОиЧС. Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному исполь-зованию природных ресурсов
7- Технико-экономические показатели стройгенплана
	15
	20

	Разработка графической части
	15
	20

	защита курсовой работы/проекта
	15
	25

	Количество баллов для допуска к защите (min-max)
	45
	70


6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине

6.1. Показатели, критерии и шкала оценивания

	Коды оцениваемых компетенций
	Показатель оценивания 

(по п.1.2.РПД)
	Уровни освоения
	Критерии оценивания (дескрипторы)
	Оценка

	УК-10;
ПК-2.
	Знать:

- нормативную законодательную базу в области организации строительства;

- организационные формы ведения строительства; состав и порядок организации работ, предшествующих строительству; 
- принципы технического нормирования;

- порядок организации строительных бригад и звеньев; основы поточной организации строительных работ;

- порядок организационно-технической подготовки строительного производства;

- состав и назначение строительных генеральных планов и календарных планов;

- порядок сдачи объекта в эксплуатацию; функции органов надзора и контроля за строительством;

Уметь:

- комплектовать звенья, бригады, производить расстановку рабочих в соответствии с их квалификацией и производственной необходимостью;

- анализировать результаты деятельности строительно-монтажной бригады

Владеть (методиками):

- проводить предварительное технико-экономическое обоснование проектных решений, разрабатывать проектную и рабочую техническую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам

Владеть практическими навыками:

- разработки строительных генеральных планов строящихся объектов, расчета необходимых для этого ресурсов;

- составления календарных планов строительства объектов в соответствии с нормативными сроками;


	
	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен грамотным языком с использованием технической терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. В практическом задании может быть допущена одна ошибка при вычислении
	отлично

	
	
	
	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен грамотным языком с использованием технической терминологии .. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. В практическом задании могут быть допущены 2-3 фактические ошибки.
	хорошо

	
	
	минимальный
	Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Плохое владение техническими терминами. В практическом задании могут быть допущены 4-5 фактических ошибок.
	удовлетворительно

	
	
	Не освоены
	Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента. В практическом задании допущено более 5 фактических ошибок.

или Ответ на вопрос полностью отсутствует

или Отказ от ответа
	неудовлетворительно


6.2. Типовые контрольные задания (вопросы) для промежуточной аттестации

6.2.1. Образец практического/тестового задания
1. Строительство – это

2. Строительное производство – это

3. Организация строительства – это

4. Организация строительного производства – это

5. Поточный метод - это

6. Организацию элементов производства внутри предприятия впервые ввел

7. 12 принципов повышения производительности труда выдвинул

8. Ленточный конвейер придуман

9. Функциональная система управления создана

10. Графики движения впервые были разработаны

11. Продолжите предложение: «Имущество государственного строительного предприятия образуется за счет …»

12. Акционерное общество – это

13. Продолжите предложение: «Общее имущество закрытого акционерного общества образуется за счет …»

14. Товарищество – это

15. Закончите предложение: «Капитал кооперативного товарищества складывается из …»

16. Рабочий проект создается для

17. Комплексные проектные организации выполняют 

18. Технологические проектные организации выполняют

19. Строительные проектные организации выполняют

20. Изыскания – это

21. Подготовка строительного производства – это

22. Единая система подготовки строительного производства

23. К внеплощадочным подготовительным работам не относится

24. К внутриплощадочным подготовительным работам относится

25. К внутриплощадочным подготовительным работам не относится

26. Поточный метод строительства – это

27. Непоточный метод строительства – это

28. Частный поток – это

29. Специализированный поток – это

30. Объединенный поток – это

31. Комплексный поток означает

32. Ритмичный поток – это

33. Разноритмичный поток  означает

34. Неритмичный поток – это

35. Кратковременный поток организуют при

36. Захватка – это

37. Участок – это

38. Интенсивность потока – это

39. Период развертывания потока – это

40. Ритм работы бригады – это

41. Периоду развертывания потока соответствует утверждение

42. Периоду установившегося потока соответствует утверждение

43. Периоду свертывания потока соответствует утверждение

44. Общеплощадочный стройгенплан разрабатывается

45. Объектный стройгенпан разрабатывается

46. Приобъектные склады организуют для

47. Общеплощадочный склады организуют при 

48. Сборно-разборные здания используют для

49. Передвижные здания применяют при

50. Здания контейнерного типа применяют для

Критерии оценок тестовых занятий.

	Процент выполненных тестовых заданий

	Количество набранных баллов


		5б.

4.б

3б.

2б.

1б.

0б.


	91% - 100%

	
	81% - 90%

	
	71% - 80%

	
	61% - 70%

	
	51% - 60%

	
	<50%

	

	


  6.2.2. Работа над курсовым проектом
Курсовой проект является одним из ответственных звеньев учебного процесса и играет большую роль в развитии навыков самостоятельной работы студента и воспитании его в духе ответственности за выполняемую работу. Курсовой проектспособствует закреплению, углублению и обобщению теоретических и практических знаний, полученных студентом во время обучения и самостоятельной проработки.

Курсовое проектирование является одним из ответственных звеньев учебного процесса и играет большую роль в развитии навыков самостоятельной работы студента и воспитании его в духе ответственности за выполняемую работу. Курсовое проектирование способствует закреплению, углублению и обобщению теоретических и практических знаний, полученных студентом во время обучения и самостоятельной проработки, и применению этих знаний к решению конкретных инженерных задач в области деревянных конструкций.

В процессе работы над курсовым проектом студент должен научиться самостоятельно и творчески пользоваться СП, учебниками, пособиями, справочной литературой и другими материалами.

Процесс курсового проектирования проводятся занятия по следующим темам:

1. Рассчитать и запроектировать строительный генеральный план.. 

2. Выполнить  проект здания согласно заданию. 

Объем курсового проекта – не более 25 машинописных страниц формата А-4 и 1 лист формата А-1 графической

Варианты ПРАКТИЧЕСКОГО заданиЯ К КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ
	№ 


	Наименование проекта
	Nосн, чел.
	Nфак , чел.
	Период 

стр-ва, мес.
	Объем здания, м3
	Ж/б конструкции, м3
	Металлоконструкции, т
	Кирпич, тыс. шт.
	Вид транспортир.
	Расстояние, км

	1. 
	Авторемонтная мастерская
	60
	120
	14
	7 560
	720
	6,9
	-
	ж/д
	300

	2. 
	Библиотека на 200 тыс.ед. хра​нен.
	120
	200
	18
	15 120
	1 560
	14,2
	50
	а/м
	100

	3. 
	Больница на 150 коек
	80
	90
	12
	10 080
	1 010
	9,8
	-
	а/м
	40

	4. 
	Гостиница на 300 мест
	50
	120
	24
	8 280
	892
	7,3
	210
	ж/д
	300

	5. 
	Двенадцатиэтажное жилое здание
	100
	200
	12
	12 690
	1 310
	11,5
	-
	а/м
	100

	6. 
	Девятиэтажное жилое здание
	60
	60
	9
	8 350
	858
	8,1
	-
	а/м
	40

	7. 
	Детский сад-ясли на 280 мест
	70
	120
	18
	9 450
	968
	8,6
	158
	ж/д
	300

	8. 
	Дом быта 
	50
	120
	24
	6 300
	635
	5,4
	45
	а/м
	100

	9. 
	Домостроительный комбинат
	350
	300
	36
	22 580
	2 450
	23,8
	600
	а/м
	40

	10. 
	Кинотеатр на 800 мест
	70
	70
	16
	14 700
	1 495
	13,2
	280
	ж/д
	300

	11. 
	Кирпичный завод
	400
	300
	38
	51 000
	5 145
	58,6
	360
	а/м
	100

	12. 
	Кузнечный цех
	1500
	2000
	48
	180 600
	18 600
	200,4
	400
	а/м
	40

	13. 
	Лесодеревообрабатывающий завод
	1000
	2000
	36
	160 400
	16 400
	170,9
	58
	ж/д
	300

	14. 
	Магазин промтоваров S=2500 м2
	90
	500
	14
	10 800
	1 800
	8,9
	35
	а/м
	100

	15. 
	Мясокомбинат
	210
	300
	18
	26 700
	2 670
	25,7
	26
	а/м
	40

	16. 
	Обогатительная фабрика
	2300
	2000
	54
	280 300
	28 300
	350,4
	340
	ж/д
	300

	17. 
	Поликлиника на 380 посещений
	70
	120
	12
	8 200
	820
	6,4
	29
	а/м
	100

	18. 
	Пятиэтажное жилое здание
	25
	120
	7
	18 900
	1 800
	2,5
	-
	а/м
	40

	19. 
	Ремонтно-механическая мастерская
	110
	120
	12
	14 900
	1 450
	15,7
	46
	ж/д
	300

	20. 
	Столовая на 100 посадочных мест
	30
	120
	8
	4 800
	480
	3,9
	26
	а/м
	100

	21. 
	ТЭЦ
	2500
	3000
	54
	310 100
	32 250
	480,5
	350
	а/м
	40

	22. 
	Универсам S=1500м2
	50
	300
	16
	9 900
	1 000
	8,7
	29
	ж/д
	300


Общие критерии оценки курсового проектирования:

Результаты защиты курсовых проектов определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Основными критериями оценки качества курсового проекта являются:

- соблюдение графика выполнения курсового проекта;

- соответствие работы заявленной теме и выданному заданию;

- обоснованное проектное решение и качество проведенных расчетов;
- полнота и качество содержания;

- соответствие оформления курсового проекта установленным требованиям;

- четкость и грамотность изложения материала.

Критерии оценки защиты курсового проекта:

- грамотное построение речи;

- глубина и правильность ответов на замечания руководителя;
- владение специальной профессиональной терминологией.

Оценка «Отлично» выставляется за курсовой проект, который носит исследовательский характер, имеет грамотное и обоснованное проектное решение, соответствующее нормам проектирования, логичное, последовательное изложение материала с соответствующими выводами и ссылками на нормативные документы и источники. Произведенные расчеты выполнены правильно и в полном объеме. Работа выполнена в установленный срок. Графическая часть выполнена грамотно, смотрибельна, соответствует действующим стандартам.

При защите курсового проекта студент показывает глубокое знание темы проектирования, свободно оперирует данными исследования, дает четкие и аргументированные ответы на вопросы.

Оценка «Хорошо» выставляется за курсовой проект, который носит исследовательский характер, имеет грамотное и обоснованное проектное решение, соответствующее нормам проектирования, достаточно последовательное изложение материала с соответствующими ссылками, однако список источников неполный, выводы недостаточно аргументированы, в структуре и содержании работы есть отдельные погрешности, не имеющие принципиального характера. Графическая часть выполнена грамотно, соответствует действующим стандартам.
При защите курсового проекта студент показывает знание вопросов темы, оперирует данными исследования, без особых затруднений отвечает на поставленные вопросы.

Оценка «Удовлетворительно» выставляется за курсовой проект, который имеет стандартное проектное решение, просматривается непоследовательность изложения материала, ограничено число источников, графическая часть работы представлена недостаточно и имеет неточности выполнения. Представленная работа поверхностна, проектные решения слабо аргументированы, в оформлении работы имеются погрешности, сроки выполнения работы нарушены.

При защите курсового проекта студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание темы, не всегда дает исчерпывающие аргументированные ответы на заданные вопросы.

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется за курсовой проект, который не соответствует теме, не имеет аргументированного проектного решения, не отвечает требованиям, изложенным в методических указаниях. Отсутствует или не проработана графическая часть проекта. Выводы не соответствуют изложенному материалу или отсутствуют. При защите курсового проекта студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает существенные ошибки.

6.2.3. Типовые экзаменационные вопросы для промежуточной аттестации Программа экзамена включает в себя 2 теоретических вопроса и 1 практическое задание. 

Перечень теоретических вопросов:

12. особенности строительного производства. Виды и способы  строительства.

13. Периоды и этапы создания зданий, сущность и значение при этом организации строительства.

14. Организационная подготовка к строительству.

15. Техническая подготовка к строительству.

16. Состав, исходные данные, назначение ПОС.

17. Методика разработки календарного графика в составе ПОС.

18. Суть вариантного проектирования календарного плана в составе ПОС. Цель-результат.

19. Сформировать условный пример разработки календарного плана строительства 2-х 3-х объектов на стадии ПОС.

20. Понятие стройгенплана. Виды, принципы их проектирования, Назвать этапы проектирования.

21. Методика проектирования СГП в составе ПОС.

22. Основные особенности проектирования СГП в составе ПОС и ППР.

23. Расчет временного строительного хозяйства в СГП в составе ПОС.

24. Методика разработки календарного плана в составе ППР.

25. Особенности отличия разработки календарного плана в  составе ПОС и ППР.

26. Расчет экономического эффекта от сокращения сроков строительства (в ПОС и ППР).

27. Отличие СГП в составе ППР от СГП в составе ПОС.

28. Организационно-технологическая документация в системе и в сопоставленном плане (ПОС, ППР, ПОР).

29. Суть и состав ПОР.

30. Назначение, цель и задачи календарного планирования строительства. Виды календарных планов и графиков разрабатываемых в составе ПОС, ППР и ПОР.

31. Методика расчетов потребности в закрытых и открытых складах в составе ПОС и ППР. Размещение их на площадки.

32. Исходные данные для разработки ПОС и ППР. Источники и методы определения объемов  работ и потребности в материально-технических ресурсов.

33. Методики разработки обще площадного и объектного стройгенплана.

34. Состав, взаимосвязь и содержание периодов, этапов и  участников инвестиционного цикла создания строительной продукции.

35. Материально-техническая база строительства и строительной организации. Современные формы снабжения строящихся объектов материальными ресурсами.

36. Принципы разработки СГП. Этапы, последовательность. ТЭП.

37. Методика расчета потребности в водо-энергоресурсов а составе ПОС и ППР. Виды схем временного водопровода и временного электроснабжения. Источники.

38. Методика разработки в составе ППР сетевого графика строительства объектов. 

39. Характеристика понятий «Строительное хозяйство» и строи тельный генеральный план  (СГП).

40. Производственно-технологическая комплектация (суть, типы комплектов).

41. Организация эксплуатации парка строительных машин в строительстве (классификация по назначение, организационные формы).

42. Формы расчета и взаимоотношения строительных организаций с организациями механизации.

43. Суть поточных методов. Виды потоков и характеристика.

44. Равноритмичный и кратноритмичный потоки. Расчет аналитическим способом.

45. Уравнивание шагов кратноритмичного потока.

46. Неритмичные потоки. Расчет аналитическим и матричным способами.

47. Укрупненная методика проектирования организации строительства поточными методами.

48. Понятие по сетевому моделированию и сетевых графиков, правила их построения.

49. Методы расчета (табличный, секторный).

50. Привязка к масштабу времени сетевого графика и его корректировка.

51. Формирование качества строительной продукции.

52. Организация сдачи и приемки построенных объектов в эксплуатацию. 

53. Суть и понятие управления строительной организацией.

54. Функция управления. Понятие общих и конкретных (частный) функций. Отличие, содержание каждой функции.

55. Понятие организационно-производственной структуры. Виды структур.

56. Управленческий персонал. Характеристика, классификация.

57. Руководитель. Деловые и личные качества. Стили руководства.

58. Мотивация трудовой деятельности.

59. Бизнес-план. Суть, назначение, содержание.

60. Научная организация труда. Понятие. Цели и задачи. Элементы НОТ.

61. Раскрыть сущность направления НОТ.

62. Методы управления.

63. Техника и технология управления.

Критерии оценки:

	Компетенции
	Характеристика ответа на теоретический вопрос / выполнения практического задания
	Количество набранных баллов

	УК-10;

ПК-2.
	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по дисциплине, доказательно раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Знание по предмету демонстрируется на фоне понимания его в системе данной науки и междисциплинарных связей. Ответ изложен литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены недочеты в определении понятий, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа.
	Максимальный балл (30 баллов)

	
	
	

	
	
	

	
	Дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен литературным языком с использованием современной гистологической терминологии. Могут быть допущены 2-3 неточности или незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя.
	80 % от максимального

	
	Дан недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение обобщенных знаний не показано. Речевое оформление требует поправок, коррекции.
	60% от максимального

	
	Ответ представляет собой разрозненные знания с существенными ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету  с другими объектами дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная, терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента.

или

Ответ на вопрос полностью отсутствует

или

Отказ от ответа
	Меньше 50%

0 б.


6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания

	Характеристики процедуры
	

	Вид процедуры 
	экзамен

	Цель процедуры
	выявить степень сформированной компетенции  УК-10; ПК-2.

	Локальные акты вуза, регламентирующие проведение процедуры
	Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся СВФУ, версия 3.0, утверждено ректором СВФУ 19.02.2019 г.

Положение о балльно-рейтинговой системе в СВФУ,версия 4.0,утверждено 21.02.2018 г.

	Субъекты, на которых направлена процедура
	Студенты 4 курса бакалавриата

	Период проведения процедуры
	Зимняя экзаменационная сессия

	Требования к помещениям и материально-техническим средствам 
	-

	Требования к банку оценочных средств
	-

	Описание проведения процедуры
	Экзамен принимается в устной форме по билетам. Экзаменационный билет по дисциплине включает два теоретических вопроса и практическое задание. Время на подготовку – 1 астрономический час.

	Шкалы оценивания результатов 
	Шкала оценивания результатов приведена в п.6.2. РПД.


7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

	№
	Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов
	Наличие грифа, вид грифа
	Библиотека ТИ (ф) СВФУ, кол-во экземпляров
	Электронные издания: точка доступа к ресурсу (наименование ЭБС, ЭБ СВФУ)
	Количество студентов

	
	Основная литература


	1. 
	Кирнев А. Д., Несветаев Г. В. Строительные краны и грузоподъемные механизмы : (для выполнения курсового и дипломного проектирования по технологии и организации в строительстве и специалистов-строителей): справочник - Ростовн/Д: Феникс, 2013 – 672 с.
	
	
	http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256449&sr=1
	15

	2. 
	Коклюгина Л.А., Коклюгин А.В. Технология и организация строительства высотных многофункциональных зданий. Учебное пособие. / Москва: Изд-во АСВ 2022.-116 с.
	УМО
	
	http://www.iprbookshop.ru/116461.html
	

	
	Дополнительная литература

	3. 
	СП Актуализированная версия СНиП  23-01-2007 «Строительная климатология»
	
	15
	
	15

	4. 
	СП Актуализированная версия  СНиП 12.01-2007 «Организация   строительства»
	
	1
	
	15

	5. 
	СП Актуализированная версия  СНиП 12-03-2007  Безопасность труда в строительстве.
	
	1
	
	15


8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть-Интернет), необходимых для освоения дисциплины

8.1 Электронная информационно-образовательная среда «Moodle»: http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12529 
8.2. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

- модульная объектно-ориентированная динамическая учебная среда «Moodle». http://moodle.nfygu.ru/course/view.php?id=12529 
9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

	№ п/п
	Виды учебных занятий*
	Наименование аудиторий, кабинетов, лабораторий  и пр.
	Перечень оборудования 

	1.
	Лекционные занятия
	Мультимедийный кабинет каб.311
	ноутбук, мультимедийный проектор

	2.
	Подготовка к СРС
	Кабинет для СРС  502


	Компьютер, доступ к интернету


10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

10.1. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются следующие информационные технологии:

· использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного учебного пособия), видео- и аудиоматериалов (через Интернет);

· организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты и СДО Moodle.

10.2. Перечень программного обеспечения

- MS WORD, MS PowerPoint.

10.3. Перечень информационных справочных систем

Не используются.

ЛИСТ АКТУАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

Б1.В.04  Основы организации и управления в строительстве
	Учебный год
	Внесенные изменения
	Преподаватель (ФИО)
	Протокол заседания выпускающей кафедры (дата, номер), ФИО зав. кафедрой, подпись

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


В таблице указывается только характер изменений (например, изменение темы, списка источников по теме или темам, средств промежуточного контроля) с указанием пунктов рабочей программы. Само содержание изменений оформляется приложением по сквозной нумерации.
�Указывается, если в аннотации образовательной программы по позиции «Сведения о применении дистанционных технологий и электронного обучения» указан ответ «да».


� Самостоятельная работа студента может быть внеаудиторной (выполняется студентом самостоятельно без участия преподавателя – например, подготовка конспектов, выполнение письменных работ и др.) и аудиторной (выполняется студентом в аудитории самостоятельно под руководством преподавателя – например, лабораторная или практическая работа).


� Для удобства проведения ежегодного обновления перечня основной и дополнительной учебной литературы рекомендуется размещать раздел 7 на отдельном листе,с обязательной отметкой в Учебной библиотеке.


� Рекомендуется указывать не более 3-5 источников (с грифами).


�В перечне могут быть указаны такие информационные технологии, как использование на занятиях электронных изданий (чтение лекций с использованием слайд-презентаций, электронного курса лекций, графических объектов, видео- аудио- материалов (через Интернет), виртуальных лабораторий, практикумов), специализированных и офисных программ, информационных (справочных) систем, баз данных, организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной почты, форумов, Интернет-групп, скайп, чаты, видеоконференцсвязь, компьютерное тестирование, дистанционные занятия (олимпиады, конференции), вебинар (семинар, организованный через Интернет), подготовка проектов сиспользованием электронного офиса или оболочки) и т.п.








14

