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Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине (модулю) Б1.О.12 Основы проектной деятельности 

№ 
Контролируемые 

разделы (темы) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

ее части) 

Требования к уровню 

усвоения компетенции 
Наименование 

оценочного 

средства 

5  семестр 

1 Теоретические и  

методологические 

аспекты 

проектной 

деятельности 

УК-1 – Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач. 

УК-2 – Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

Знать: принципы сбора, 

отбора и обобщения 

информации; необходимые 

для осуществления 

профессиональной 

деятельности правовые 

нормы 

Уметь: соотносить 

разнородные явления и 

систематизировать их в 

рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности; определять 

круг задач в рамках 

избранных видов 

профессиональной 

деятельности, планировать 

собственную деятельность 

исходя из имеющихся 

ресурсов, соотносить 

главное и второстепенное, 

решать поставленные задачи 

в рамках избранных видов 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: практическим 

опытом работы с 

информационными 

источниками, опытом 

научного поиска, создания 

научных текстов; 

практическим опытом 

применения 

Практические 

занятия 

2 Основные 

процессы 

управления 

проектами 

Практические 

занятия 

3 

Автоматизация 

процессов 

управления 

проектами 

Практические 

занятия  

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
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КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Практическая работа 

 

5 семестр 

Темы практических работ 

1. Примеры  проектной  и  непроектной деятельности.  

2. Описание и классификация проектов 

3. Процесс инициации проекта. 

4. Планирование проекта 

5. Возможности работы с проектом в MS Project. 

Критерии оценки:  

0 баллов - ставится, если студент не готов к практической работе. 

1 балл - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

обсуждаемой темы, но при выполнении заданий допущены неточности или задание 

выполнено на 50-60%; оформление работы выполнено недостаточно последовательно, 

допущены ошибки в языковом оформлении материала.  

2  балла - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

обсуждаемой темы, но при выполнении заданий допущены неточности или задание 

выполнено на 60-70%; слабо владеет навыками исследовательского анализа по данной 

теме; оформление работы выполнено недостаточно правильно. 

3 балла - ставится, если студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

обсуждаемой темы, но при выполнении заданий допущены неточности или задание 

выполнено на 70-85%; при этом студент хорошо владеет навыками исследовательского 

анализа по данной теме. 

4 балла - ставится, если студент почти полностью выполнил задание на 85-95%, но 

допустил единичные ошибки в изложении материала, знает теоретический материал, 

самостоятельно  поправляет ошибки и погрешности после замечаний преподавателя. 

5 баллов – ставится если задание выполнено верно на 100%; студент обладает 

необходимыми навыками научно-исследовательского анализа по данной теме и 

обнаруживает полное понимание материала, может обосновать свои суждения;  

оформление задания выполнено последовательно и полно, правильно использована 

соответствующая терминология. 
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КАФЕДРА МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Контрольная работа 

5 семестр 



Темы контрольных работ 

1.Системы управления проектами: TECTURA«Управление проектами» и MSProject-

сравнительный анализ возможностей и недостатков. 

2.Бизнес-планирование:разработка бизнес-плана, планирование проекта в ProjectExpert, 

оценка инвестиционной привлекательности проекта, источники инвестиций 

3.Информационные технологии в управлении проектами:сравнительная характеристика 

информационных систем,  функциональные возможности Primavera. 

4.Современные методы управления проектами: креатив-менеджмент, технологии сбора 

идей MindMap, управление  знаниями  компании  на  основе  Интернет-порталов,  систем 

документооборота 

5.Психологические  аспекты  управления  проектами  в  области  информационных 

технологий. 

6.Технологии самопрезентации: оформление деловой документации MSWord, принятие 

управленческих решений MS Excel, презентация MS PowerPoint. 

7.Пакет управления проектами MS Project: «Треугольник проекта» и Парадигма MS 

Project 

8.Пакет управления проектами MSProject: таблицы и фильтры. 

9.Пакет управления проектами MSProject: группы, задачи «сосредоточенных усилий». 

10.Пакет управления проектами MSProject: контроллинг, стоимостной анализ. 

11.Стандарты управления проектами: сравнительный анализ национального стандарта РФ 

и PMBoK. 

12.Международные  стандарты,  национальные  стандарты  и  корпоративные  стандарты 

управления проектами: обзор. 

13.Информационные системы управления проектами. 

14. Веб-приложения и настольные системы для  управления проектами:  сравнительная 

характеристика. 

15. Системы управления проведением совещаний. 

Критерии оценки: 

№ Критерий 3б 2б 1б 0б 

1 Актуальность:  

конкретность и достижимость целей и задач; 

соответствие разработки современным подходам к 

рассматриваемой проблеме; 

    

2 Актуальность: 

соответствие целей и задач ожидаемым результатам; 

четкость формулировки ожидаемых результатов 

    

3 Содержание теоретического материала: 

соответствие содержания заявленной теме; 

отсутствие в тексте отступлений от темы; 

    

4 Содержание теоретического материала: 

логичность и последовательность в изложении материала; 

способность к работе с литературными источниками, Интернет-

ресурсами, справочной и энциклопедической литературой 

    

5 Содержание практической части: 

способность к анализу и обобщению информационного 

материала; способность к проведению расчетов, согласно 

заданию; 

    

6 Содержание практической части: 

использование компьютерных программ при выполнении 

задания; 

анализ полученных расчетных характеристик, обоснованность 

выводов 

    



7 Оформление 

правильность оформления (наличие всех структурных частей, 

структурная упорядоченность, ссылки на литературу, цитаты, 

таблицы, рисунки и т.д.); 

    

8 Оформление 

соответствие оформления правилам компьютерного набора 

текста 

(соблюдение объема, шрифтов, интервалов, выравнивания текста 

на 

страницах, нумерация страниц и т.д.); 

    

9 Защита  

владение материалом;  

правильность ответов на заданные вопросы; 

способность к изложению собственных мыслей. 

    

10 Защита  

наличие презентационного материала 

    

 Итого 30б    

Соотвествие критериям: наиболее полно – 3 балла, почти полно – 2 балла; частично – 1 

балл; не соответствует – 0 баллов. 
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